

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÌNH CƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /GM-UBND

Đình Cương, ngày tháng 01 năm 2026

GIẤY MỜI

V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp, sửa chữa, tuyến đường Xóm Bàu - Gò Gai (thôn Xuân Vinh), xã Hành Đức cũ (lần 4)

Thực hiện Hợp đồng số 05/2025/HĐXD ngày 12/6/2025 về việc triển khai thi công xây dựng Nâng cấp, sửa chữa, tuyến đường Xóm Bàu - Gò Gai (thôn Xuân Vinh). Chủ tịch UBND xã Đình Cương tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo liên quan đến dự án.

I. Thành phần tham dự

1. UBND xã Đình Cương

- Đồng chí: Nguyễn Sĩ Hải - Phó Chủ tịch UBND xã, chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và chuyên viên theo dõi dự án.

2. Lãnh đạo đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Tấn Khánh Hưng.

3. Lãnh đạo đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng cầu đường Quảng Ngãi.

4. Lãnh đạo đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV xây dựng Khang Vương

II. Thời gian, địa điểm: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 13/01/2026, tại UBND xã Đình Cương (UBND xã Hành Phước cũ), thôn Hòa Vinh, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi sau đó đi kiểm tra hiện trường.

III. Chuẩn bị nội dung:

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Tấn Khánh Hưng chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án tại cuộc họp. Nếu Công ty TNHH MTV Tấn Khánh Hưng tiếp tục không phối hợp UBND xã không chịu trách nhiệm.

- Đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế chuẩn bị báo cáo trong quá trình thực hiện và giám sát cũng như kết quả thực hiện dự án nêu trên.

Đề nghị các thành phần có liên quan sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung và tham dự đúng thành phần, thời gian để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sĩ Hải

